
한국형 IGCC 실증플랜트 건설

【건설처 사업총괄팀 (☏041)400-1611】

1. 사업개요

위  치  충남 태안군 원북면 발전로 457(태안발전본부 내)

사업비  1조 3,672억원 (정부지원 1,106억원)

공  기  ’11.11 ~ ’16. 8 (59개월) 설비용량  380㎿

계약자  한국전력기술(설계), 두산중공업(IG)·GE(CC)·금호산업(복합건설공사)

2. 건설공사(100억이상) 계약현황

건설공사

금호산업/승화건설
(주계약)

853억
고려기초연구소/우림플랜트

(부계약)

3. 주요공정

4. 추진경위
❍ ‘10. 10 : 예비타당성조사 완료(지경부)

❍ ‘10. 11 : 건설기본계획 확정(제11차 이사회)

❍ ‘10. 12 : 환경영향평가 협의완료(지경부/환경부)

❍ ‘11. 09 : 전원개발사업 실시계획 변경승인 고시(지경부 2011-173호)

❍ ‘11. 11 : 가스화플랜트 계약체결 및 착공

❍ ‘12. 09 : 복합건설공사 계약체결

❍ '14. 06 : 수전

❍ '15. 04 : 가스터빈 최초점화

❍ '15. 04 : 가스터빈 발전개시

❍ '15. 07 : 증기터빈 발전개시

❍ '15. 09 : 가스화기 점화

❍ '16. 03 : 복합 및 산소플랜트 준공

❍ '16. 08 : 상업운전(준공)

❍ '17. 05 : 실증운전 완료
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